

EVOLUCIÓN RELANZAMIENTO SIIDJ

En desarrollo de las actividades previstas para el relanzamiento del sistema SIID en versión JAVA damos alcance al cronograma de actividades dispuestas para la nueva salida en producción.

Es pertinente aclarar que cualquier inconveniente de alto impacto puede afectar la nueva salida de SIIDJ. Estas novedades serán informadas oportunamente.

MAYO						
L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNIO						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A	Alistamiento del Ambiente de pruebas Solución de Issues del 4 de Mayo en Desarrollo
B	Construcción de Deck de Pruebas Replicación de Issues en Ambiente de Pruebas
C	Pruebas Integrales SIIDJ
D	Pruebas de Simulación de la Operación
E	Pruebas con el Mercado
F	Alistamiento y verificación final del SIIDJ
G	Inicio productivo SIIDJ